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Service de Redressement de Projets 

A quand remonte le dernier projet auquel vous avez participé, qui a été réalisé parfaitement et qui a comblé les attentes 
du client en termes de budget, d'échéance et de qualité du produit? Un projet où vous aviez une entente professionnelle 

cordiale avec vos clients. En d'autres mots, un projet parfait? 

Malheureusement, il y a toujours LES projets problématiques.  

Des projets peuvent s'éloigner des objectifs pour 
différentes raisons; une mauvaise estimation de 

départ, une mauvaise planification, un suivi inadéquat 
de la gestion de l'échéancier du projet, une mauvaise 

gestion des modifications du contenu, un mauvais 
compte rendu des risques, etc. 

Nos services de redressement de projet vous 
fournissent les livrables suivants: 

 Évaluation de votre projet pour déterminer 
s'il est en danger ou pas. Si tel est le cas, 
nous vous dirons si des actions correctives 
bénignes suffisent ou si une intervention 
majeure sera nécessaire. 

 Notre analyse des causes de vos 
problèmes.  

 Un plan de secours : nos recommandations 
sur les mesures requises pour sauver votre 
projet. 

 Des services de conseil et de support pour 
vous aider à mettre en place le plan de 
sauvetage.  

  

Redresser un projet n'est  jamais facile, mais des 
techniques adaptées vous donneront de bonnes 
chances d'y parvenir de manière avantageuse 

(i.e.. réussir à terminer un projet avec un budget 
et des attentes de livrables et de durée 

renégociés). 
 

  
  

 
  

Voici quelques exemples significatifs de projets 
critiques:  

 Le projet tend à dépasser le budget estimé de 
30%. 

 Le projet tend à dépasser de 30 % ou plus le délai 
stipulé (ce qui est beaucoup plus critique si le projet 
dépasse aussi le budget dans le même ordre de 
grandeur). 

 Le projet semble être dans le budget et dans les 
délais, mais seulement au détriment de la qualité, à 
un tel point que la valeur du produit livrable et son 
intégrité sont mises en question. 

 Le client est extrêmement mécontent de la 
performance de l'équipe du projet à un point tel 
qu'il ne fera plus appel à vos services à l'avenir.   

 La relation entre le client et l'équipe de projet ne 
fonctionne pas. Cela peut entraîner une perte 
d'intérêt à l'égard de la réussite du projet, une 
animosité entre les parties prenantes ou une 
tentative de sabotage délibéré d'une partie pour 
discréditer une autre. 

Contactez nous avant qu'il ne soit trop tard. 

Voulez-vous en savoir plus ? Nous nous ferons un plaisir pour répondre volontiers à vos demandes d’éclaircissements. 

Voici comment nous contacter: 

 Par e-mail : info@TenStep.fr 

 Par téléphone : +33 (097) 51 80 15 0 

 


