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Formation au Management de Projet 
"Gestion des Risques de Projet" 

(Une journée / Réf. PM0700) 

Alors qu’un incident grave représente un problème actuel qu’il faut résoudre sur le champ, un risque représente 
un problème potentiel qui ne s’est pas encore manifesté.  

Un chef de projet "réactif" tentera de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils se manifestent. Un chef 
de projet "proactif" essaiera de résoudre les problèmes potentiels avant qu’ils ne se manifestent. La gestion des 
risques de projets représente ce processus proactif qui vise l’élimination des  problèmes potentiels de façon 
directe et effective, bien avant qu’ils ne se manifestent 
 
Caractéristiques 
Il s’agit d’un cours de formation destiné aux entreprises et aux autres organisations, privées ou publiques. La 
formation se déroule sous forme de séminaire, habituellement chez l'organisation cliente ou dans un local 
approprié. 
 
Les pré-requis  
Compréhensions de base du management de projet 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de cette formation les participants seront en mesure de : 

 comprendre le concept de risque dans la vie des affaires, 
 comprendre la relation entre les risques, les hypothèses et les problèmes, 
 identifier les risques du projet, par le biais de techniques de collecte des données,  
 analyser les risques et déterminer sur lesquels on doit se concentrer, 
 planifier les réponses adéquates à chaque type de risque, à partir des différentes options disponibles, 
 gérer les risques identifiés et contrôler en permanence le projet, en vue de repérer des risques 

nouveaux.  
 
Groupe cible principal 

 les chefs de projet et leurs équipiers qui doivent participer au management des risques  
 les supérieurs des chefs de projet et les autres cadres qui doivent contrôler les projets 
 les clients et les représentants des parties prenantes des projets, qui devront aider à identifier et 

résoudre les risques des projets, qu'ils soient courants ou planifiés 
 
Thèmes 

 Vue d’ensemble et définition des risques 
 Risques, hypothèses et problèmes 
 Management des risques 
 Identification des risques 
 Analyse qualitative et quantitative des risques 
 Réponses aux risques 
 Contrôle des risques 
 Questions 

 
Méthode: présentation, discussion en groupe, exercices et études de cas.  
 
Durée: une journée 

  
  


